


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г.



УТВЪРДИЛ:.....

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

За периода януари- декември 2010 г.

Настоящият План за проверки на място е съставен от работна група, назначена със Заповед № РД 02-14-2242/23.12.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган.

В плана са включени над 30% от броя на проектите по определена схема, за които има сключени договори до 21.10.2009 г. въз основа на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

“Регионално развитие” 2007-2013 - при първоначално оценяване. Изборът на включените проекти (от горепосочените 30%) се базира на:

- 65% от най-високо рисковите проекти, определени след оценка на риска съгласно посочената методология в глава 13 „Мониторинг” от Наръчника за управление и изпълнение на ОП”РР” 2007-2013;
- 25% - проектите, които Управляващият орган счита, че е важно да бъдат включени в Годишния план за проверки на място;
- 10%- проекти, определени на произволен избор.

Проекти по приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Първо оценяване

№	Договор /№, дата на сключване/	Бенефициент	Наименование на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативен период за 1-во посещение	Индикативен период за 2-ро посещение	Човешки дни, определени за посещението	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура Схема BG161PO001/1.1.-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
1	BG161PO001/1.1.-01/2007/016/февруари.2009 г./	Община Стара Загора	"За децата на Стара Загора - с отговорност и любов"	24	5 784 049,99	март	ноември	12	3 експерта от РО
2	BG161PO001/1.1.-01/2007/019/февруари.2009 г./	Община град Добрич	"Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирани инфраструктура"	21	5093349,73	февруари	септември	12	3 експерта от РО

6	BG161PO001/1.1-01/2007/028/февруари.2009 г./	Община Провадия	“Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия”	24	5920126,37	март	септември	12	3 експерта от РО
7	BG161PO001/1.1-01/2007/031/февруари.2009 г./	Община Варна	„Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна”	24	5950802,16	април	октомври	12	3 експерта от РО
8	BG161PO001/1.1-01/2007/045/февруари.2009 г./	Община Бургас	„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас”	24	5546122,69	април	ноември	12	3 експерта от РО
9	BG161PO001/1.1-01/2007/030/февруари.2009 г./	Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес – Хасково	“Обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Асеновград”	24	4725480,00	май	НП	6	3 експерта от РО
10	BG161PO001/1.1-01/2007/049/февруари.2009 г./	Община Лом	“Реконструкция и обновяване на читалища в Община Лом”	17	1853837,78	май	НП	6	3 експерта от РО
11	BG161PO001/1.1-01/2007/044/февруари.2009 г./	Община Панагюрище	„Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище”	22	1387620,41	юни	НП	6	3 експерта от РО
12	BG161PO001/1.1-01/2007/034/февруари.2009 г./	Община Карнобат	„Реконструкция и обновяване на сграда на ДДУИ „Света Екатерина”, с. Искра”	18	947616,77	май	НП	6	3 експерта от РО
13	BG161PO001/1.1-01/2007/058/май.2009 г./	Община Смолян	“Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за	18	5533910,07	април	септември	12	3 експерта от РО

		възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, гр. Смолян"								
14	BG161PO001/1.1-01/2007/062/май.2009 г./	Община Благоевград	реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград"	20	4014406,85	септември	НП	6	3 експерта от РО	
15	BG161PO001/1.1-01/2007/005/юли.2008 г./	Община Горна Оряховица	"Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на основно училище „Иван Вазов“ и СОУ „Георги Измирлиев“	24	5 904 660,66	март	юни	12	3 експерта от РО	
16	BG161PO001/1.1-01/2007/008/юли.2008 г./	Община Русе	"Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе"	24	6 482 260,37	март	юни	12	3 експерта от РО	
17	BG161PO001/1.1-01/2007/011/юли.2008 г./	Община Видин	"Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца"	24	5 012 318,77	май	НП	6	3 експерта от РО	
18	BG161PO001/1.1-01/2007/002/юли.2008 г./	Община Враца	"Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца"	24	5 915 444,07	май.	НП	6	3 експерта от РО	

19	BG161PO001/1.1-01/2007/009 /юли.2008 г./	Община Аксаково	"Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково"	24	5 705 974,02	април	НП	6	3 експерта от РО
20	BG161PO001/1.1-01/2007/004 /юли.2008 г./	Алианс за регионално сътрудничество и развитие	"Обновяване и рехабилитация на детска ясла №9 „Ален мак“ – гр. Димитровград"	24	1 618 871,36	май	НП	6	3 експерта от РО
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура									
Схема BG161PO001/1.1.-02/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
21	BG161PO001/1.1-02/2008/001-1/юни 2009 г./	Министерство на образованието, младежта и науката	Професионална гимназия по електротехника - Варна	22	890459,78	юли	декември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
22	BG161PO001/1.1-02/2008/001-2/юни 2009 г./	Министерство на образованието, младежта и науката	ПГЕЕ „Мария Кюри“ гр. Сливен	24	894432,10	юли	декември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура									
Схема BG161PO001/1.1.-03/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
23	BG161PO001/1.1-03/2008/01-001/септември 2009 г./	Агенция за социално подпомагане	Модернизирани на дирекция „Социално подпомагане“ /Д „СП“/- община Видин	24	154446,88	септември	декември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
24	BG161PO001/1.1-03/2008/01-002/септември 2009 г./	Агенция за социално подпомагане	Модернизирани на дирекция „Социално подпомагане“, община Шумен (Д „СП“ – Шумен)	24	316190,26	септември	декември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

<p>Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура</p> <p>Схема BG161PO001/1.1.-04/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"</p>									
25	BG161PO001/1.1.-04/2008/001-8/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирани инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали	17	784502,54	юни	ноември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
26	BG161PO001/1.1.-04/2008/001-2/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирани инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали	14	654708,82	юни	ноември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
27	BG161PO001/1.1.-04/2008/001-1/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирани инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали	16	338506,10	юни	ноември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
28	BG161PO001/1.1.-04/2008/001-3/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирани инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Изток, Ботевград, Самоков и Перник за устойчиво развитие на градските	16	518534,95	юни	ноември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

33	BG161PO001/1.1-04/2008/001-6/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали	15	448891,32	юли	декември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура Схема BG161PO001/1.1.-05/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”									
34	BG161PO001/1.1-05/2008/001-1/ноември 2009 г./	Министерство на културата	Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска“ – гр. Бургас	20	1335588,11	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
35	BG161PO001/1.1-05/2008/001-2/ноември 2009 г./	Министерство на културата	Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство	23	2440312,34	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” Схема BG161PO001/1.4.-01/2008 “Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”									
36	BG161PO001/1.4-01/2007/001-1/октомври 2008	Министерство на вътрешните работи	Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града-Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора	24	13690810,00	септември	НП	6	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)

<p>Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” Схема BG161PO001/1.4-02/2008 "Подкрепа за подобряване на градската среда"</p>									
37	BG161PO001/1.4-02/2008/017/октомври.2009 г./	Община Хасково	„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”	24	9722649,30	юли	декември	12	3 експерта от РО
38	BG161PO001/1.4-02/2008/010/октомври.2009 г./	Община Ловеч	„Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч”	20	9326479,04	юли	декември	12	3 експерта от РО
39	BG161PO001/1.4-02/2008/002/октомври.2009 г./	Столична община	„Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдых в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлезни на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадница”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”	24	8648867,76	юли	декември	12	3 експерта от РО
40	BG161PO001/1.4-02/2008/011/октомври.2009 г./	Община Пазарджик	„Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”	20	9569902,36	септември	НП	6	3 експерта от РО
41	BG161PO001/1.4-02/2008/012/октомври.2009 г./	Община Белослав	„Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлечателен за туристи и инвеститори”	18	5284233,84	септември	НП	6	3 експерта от РО

<p>Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ Схема BG161PO001/1.4.-03/2008 " Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации"</p>									
42	BG161PO001/1.4-03/2008/009/юни. 2009 г./	Община Родопи	"Защита на населението и превенция на риска от активизирани се свлачища на територията на Община Родопи"	14	1175886,59	юли	октомври	12	3 експерта от РО
43	BG161PO001/1.4-03/2008/004/юни. 2009 г./	Община Созопол	"Укрепване на свлачище на път с,Маринка – с,Зидарово – с,Вършило, км 2+800"	14	999977,89	февруари	юни	12	3 експерта от РО
44	BG161PO001/1.4-03/2008/011/юни. 2009 г./	Община Шумен	"Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс "Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430"	12	986934,85	май	НП	6	3 експерта от РО
45	BG161PO001/1.4-03/2008/014/юни. 2009 г./	Община Асеновград	"Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград"	12	832620,05	юни	НП	6	3 експерта от РО
46	BG161PO001/1.4-03/2008/008/юни. 2009 г./	Община Ловеч	"Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с. Българене и с,Лисец, община Ловеч"	14	669040,08	юни	НП	6	3 експерта от РО

Проекти по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещение	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност; Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура Схема BG161PO001/2.1.-01./2007: Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища									
1	BG161PO001/2.1-01/2007/001/04/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър	24	14056987,06	юни	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
2	BG161PO001/2.1-01/2007/001/02/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре	24	15379539,94	юни	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
3	BG161PO001/2.1-01/2007/001/09/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 3 Рехабилитация на път III-235 Главиница - Зафирово	24	8513245,68	юни	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
4	BG161PO001/2.1-01/2007/001/06/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово	24	15985234,90	юни	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
5	BG161PO001/2.1-01/2007/001/014/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 5 Рехабилитация на път III-205 Разград – Исперих и на път II-49 участъци Търговище – Разград - Кубрат – Тутракан	24	15815897,14	юни	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг” и „ФУК” (РО)

6	BG161PO001/2.1-01/2007/001/001/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево	24	8 077 270,02	май	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
7	BG161PO001/2.1-01/2007/001/013/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 7 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилки	24	18 306 011,60	май	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
8	BG161PO001/2.1-01/2007/001/03/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 8 Рехабилитация на път III-7008 – Елхово – Пчела - Скалица и на път III-707 Петолъчката – Стралджа - Воденичане	24	31441758,81	май	август	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
9	BG161PO001/2.1-01/2007/001/012/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 9 Рехабилитация на път III-6061 п.к. с път III-606 - Старосел	24	11 482 134,82	май	август	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
10	BG161PO001/2.1-01/2007/001/010/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 10 Рехабилитация на път III-565 п.к. с път II-56 – Шишманци	24	11 628 136,49	март	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
11	BG161PO001/2.1-01/2007/001/08/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 12 Рехабилитация на път II-59 Момчилград - Крумовград	24	14 056 477,08	април	август	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
12	BG161PO001/2.1-01/2007/001/011/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 13 - Рехабилитация на път III-597 Ивайловград – Любимец, на път III-663 Чирпан - Димитровград и на път III-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци - Черноочене	24	23 306 351,34	април	август	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

13	BG161PO001/2.1-01/2007/001/07/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 14 Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня	24	11 740 683,29	март	ноември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
14	BG161PO001/2.1-01/2007/001/05/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 15 Рехабилитация на път III-181 СОП - с. Ковачевци	24	16 547 976,03	март	ноември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност Схема BG161PO001/2.1.-02./2007: “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”									
15	BG161PO001/2.1-02/2007/029/септември.2009 г./	Община Добрич	“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град”	24	4974500,10	май	септември	12	3 експерта от РО
16	BG161PO001/2.1-02/2007/003/юни.2008 г./	Община Нови пазар	“Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155”	24	4992990,01	април	НП	6	3 експерта от РО
17	BG161PO001/2.1-02/2007/005/юни.2008 г./	Община Кърджали	“Рехабилитация на пътните отсечки: (IV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище / I-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87; (IV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88; (IV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Круш	24	4 693 290,40	април	НП	6	3 експерта от РО

Проекти по приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещение	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма; Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура Схема BG161PO001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма"									
1	BG161PO001/3.1-01/2008/001/1/юни и 2009 г./	Министерство на културата	„Възстановяване и опазване на църква "Св.Георги" в с. Арбанаси"	24	926518,50	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг" и „ФУК"
2	BG161PO001/3.1-01/2008/001/2/ноември 2009г./	Министерство на културата	„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите, гр. Стара Загора"	24	2368381,31	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг" и „ФУК"
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма; Операция 3.3 Национален туристически маркетинг Схема BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване"									
3	BG161PO001/3.3-01/2008/001-1/декември 2008/	МИЕТ	Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг	24	4315360,00	март	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг" и „ФУК"
4	BG161PO001/3.3-01/2008/001-2/декември 2008	МИЕТ	Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и	24	7 960 800,00	март	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг" и „ФУК"

11	BG161PO001/3.3-01/2008/006-8/декември2009/	МИЕТ	Разработване на стратегия за бранд "България" и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт	24	2 822 900,00	март	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“
----	--	------	---	----	--------------	------	----------	----	---

Проекти по приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещение	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” Схема BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”									
1	BG161PO001/4.1-01/2007/ 049 /октомври 2008/	Община Минерални бани	„Обновление и рехабилитация на ОУ „проф. д-р Асен Златаров” – с. Минерални бани”, Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла - с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец	24	963944,00	март	НП	6	3 експерта от РО
2	BG161PO001/4.1-01/2007/040 /август 2008 г./	Община Медковец	с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец	24	879459,34	април	НП	6	3 експерта от РО

3	BG161PO001/4.1-01/2007/035 /август 2008 г./	Община Оряхово	"Устойчиво местно развитие, чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Селановци"	18	969 098,24	март	НП	6	3 експерта от РО
4	BG161PO001/4.1-01/2007/046 /август 2008 г./	Община Струмяни	"Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни"	24	984 592,56	март	НП	6	3 експерта от РО
5	BG161PO001/4.1-01/2007/041 /август 2008 г./	Община Стралджа	"Съвременна материално техническа база за образованието в община Стралджа"	24	970 414,63	април	НП	6	3 експерта от РО
6	BG161PO001/4.1-01/2007/007 /юни 2008 г./	Община Момчил-град	"Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ "Здравец", ЦДГ "Зорница" и детска ясла "3-ти март" – гр.Момчилград"	24	912 741,11	април	НП	6	3 експерта от РО
<p align="center">Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” Схема BG161PO001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”</p>									
10	BG161PO001/4.1-02/2008/007 /май 2009/	Община Лъки	"Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища"	12	918274,08	март	НП	6	3 експерта от РО
11	BG161PO001/4.1-02/2008/013 /май 2009/	Община Момчил-град	"Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с.Кос и с.Летовник, община	17	825223,38	април	юли	12	3 експерта от РО

17	BG161PO001/4.2-01/2008/036/април2009/	Община Пещера	„Създаване на модели за междурегионално сътрудничество“	18	244750,00	февруари	юли	12	3 експерта от РО
18	BG161PO001/4.2-01/2008/031/април2009/	Областна администрация Перник	„Обмен на най-добри практики за регионални иновации в развитието и насърчаването на туризма в област Перник“	12	270600,00	февруари	НП	6	3 експерта от РО
19	BG161PO001/4.2-01/2008/033/април2009/	Фондация „Радио Нова Европа“	„Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка“ на област Кърджали, посредством обмяна на нау-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага“	18	266404,20	май	септември	12	3 експерта от РО
20	BG161PO001/4.2-01/2008/003/април2009/	Клуб "Отворено общество" - Велико Търново	„Културно-туристическо развитие с европейска перспектива за обновяване на старите твърдини "КРЕПОСТ“	16	287368,00	април	юни	12	3 експерта от РО
21	BG161PO001/4.2-01/2008/006/април2009/	Българска асоциация на туристическите агенции	„Добрите практики на провинция Катания – стимул за община Ямбол в развитието на туризма“	18	229490,00	април	септември	12	3 експерта от РО
22	BG161PO001/4.2-01/2008/011/април2009/	Търговско-промишлената палата Стара Загора	„Европейско сътрудничество за европейски просперитет“	16	296785,00	април	юли	12	3 експерта от РО
23	BG161PO001/4.2-01/2008/041/април2009/	Община Борово	„Европейски региони за устойчив туризъм“	18	186020,00	май	НП	6	3 експерта от РО

24	BG161PO001/4.2-01/2008/021/април2009/	Община Малко Търново	“Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)”	17	212843,16	юли	НП	6	3 експерта от РО
25	BG161PO001/4.2-01/2008/032/април2009/	Община Варна	„Изследване и разработване на алтернативни модели за организация на градския транспорт в община Варна”	18	292792,80	юни	НП	6	3 експерта от РО
26	BG161PO001/4.2-01/2008/002/април2009/	Община Мадан	“Партньорство и приятелство в общия европейски дом”	12	256072,68	март	НП	6	3 експерта от РО
27	BG161PO001/4.2-01/2008/018/април2009/	Сдружение "Асоциация за развитие на планински-те общини в Р България"	“Испанският модел на междубообщинско сътрудничество “КОМАРКА”	15	257716,00	април	НП	6	3 експерта от РО
28	BG161PO001/4.2-01/2008/029/април2009/	Фондация "Информация и природозащита"	“Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове “Рила”, у нас и “Сила” и “Полино” в Италия”	16	220498,00	февруари	НП	6	3 експерта от РО

Приложения:


1. Протоколи от заседанията на Работната група за оценка на риска;
2. Копие от Заповед № РД-02-14-2242/23.12.2009 г. за назначаване на работната група за изготвяне на Годишен план за проверки на място;
3. Приемателно-предавателен протокол;
4. Копия от Заповедите за назначаване на работната група за оценка на риска – Заповед № РД-02-14-438/26.03.2009г. и Заповед № РД-02-14-2026/13.11.2009г.

Подписи на членовете на Работната група, отговорна за изготвяне на Плана за проверки на място:

Председател:

Виолетка Донева – началник на отдел „Мониторинг“.....

Членове:

1. **Петър Петров** – държавен експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“.....
2. **Валери Илиев** – главен експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“
3. **Зорница Димитрова** – младши експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“

Съгласувал: Снежина Славчева – зам.-главен директор на ГД „ПРР“.....

Дата: 14.01.2010 г.