

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



УТВЪРДИЛ:

ЛИЛИНА ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОВЕРКИ НА МЕСТО

За периода януари- декември 2011 г.

Настоящият План за проверки на място е съставен от работна група, назначена със Заповед № РД 02-14-2149/06.12.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган.

В плана са включени не по-малко от 100 % от броя на всички проекти по конкретна схема по ОПРР, за които има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:

- 80% от извадката да включва най-високо рисковите проекти след оценката на риска;
- 10% от извадката да включва проекти на случаен принцип;
- 10 % от извадката да са проблемни проекти, които не са попадали в случайната и рисков извадка;

Проекти по приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Първо оценяване

№	Договор /№, дата на сключване/	Бенефициент	Наименование на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативен период за 1-во посещение	Индикативен период за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещението	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура									
Схема BG161PO001/1.1.-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
1	BG161PO001/1.1.-01/2007/022/февруари.2009 г./	Община Карнобат	"Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат"	24	4591678,51	март	НП	6	3 експерта от РО
2	BG161PO001/1.1.-01/2007/045/февруари.2009 г./	Община Бургас	"Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас"	24	5546122,69	март	НП	6	3 експерта от РО

3	ВБ161Р0001/1.1-01/2007/058/май. 2009 г./	Община Смолян	"Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания "Звънче", гр. Смолян"	24	5533910,07	март	НП	6	3 експерта от РО
4	ВБ161Р0001/1.1-01/2007/067/юни. 2010 г./	Община Чирпан	"Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан"	24	5956694,00	април	октомври	12	3 експерта от РО
5	ВБ161Р0001/1.1-01/2007/068/юни. 2010 г./	Община Поморие	"Обновяване на образователната инфраструктура – общ. Поморие"	16	5852993,70	април	септември	12	3 експерта от РО
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура									
Схема ВБ161Р0001/1.1.-02/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
6	ВБ161Р0001/1.1-02/2008/001-2/юни 2009 г./	Министерство на образованието, младежта и науката	Професионална гимназия по електротехника - Варна	22	890459,78	март	НП	6	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
7	ВБ161Р0001/1.1-02/2008/001-1/юни 2009 г./	Министерство на образованието, младежта и науката	ПГЕЕ „Мария Кюри“ гр. Сливен	24	894432,10	април	НП	6	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура									
Схема ВБ161Р0001/1.1.-03/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"									
8	ВБ161Р0001/1.1-03/2008/01-001/септември 2009 г./	Агенция за социално подпомагане	Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане“/Д.СГГ/- община Видин	24	154446,88	февруари	юли	12	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

9	BG161PO001/1.1-03/2008/01-002/септември 2009 г./	Агенция за социално подпомагане	Модернизирване на дирекция „Социално подпомагане“, община Шумен (Д „СТ“ – Шумен)	24	316190,26	февруари	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
---	--	---------------------------------	--	----	-----------	----------	-----	----	--

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура
Схема BG161PO001/1.1.-04/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

10	BG161PO001/1.1-04/2008/001-8/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали	24	784502,54	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
11	BG161PO001/1.1-04/2008/001-2/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали	24	654708,82	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
12	BG161PO001/1.1-04/2008/001-1/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали	24	338506,10	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
13	BG161PO001/1.1-04/2008/001-3/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по	24	518534,95	март	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

			труда" Изток, Ботевград, Самоков и Перник за устойчиво развитие на градските ареали						
14	BG161PO001/1.1-04/2008/001-5/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирване инфраструктурата на Дирекции "Бюра по труда" Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. "Меден рудник" и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали	24	255196,19	март	септември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
15	BG161PO001/1.1-04/2008/001-7/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирване инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали	24	316975,69	март	септември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
16	BG161PO001/1.1-04/2008/001-4/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизирване инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали	24	910215,62	март	септември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
17	BG161PO001/1.1-04/2008/001-9/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Модернизирване инфраструктурата на Дирекции "Бюро по труда" Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали	24	592163,86	април	октомври	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

18	BG161PO001/1.1-04/2008/001-6/декември 2009 г./	Агенция по заетостта	Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда“ Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали	24	448891,32	април	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
----	--	----------------------	--	----	-----------	-------	----------	----	--

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура
Схема BG161PO001/1.1.-05/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

19	BG161PO001/1.1-05/2008/001-1/ноември 2009 г./	Министерство на културата	ПREFАСАДИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДТ „Адриана Будевска“ – гр. Бургас	20	1335588,11	февруари	юни	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
20	BG161PO001/1.1-05/2008/001-2/ноември 2009 г./	Министерство на културата	Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство	23	2440312,34	март	август	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
21	BG161PO001/1.1-05/2008/001-3/февруари 2010 г./	Министерство на културата	Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство	23	3625196,12	май	ноември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
22	BG161PO001/1.1-05/2008/001-4/февруари 2010 г./	Министерство на културата	Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера	22	1187493,24	май	ноември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
23	BG161PO001/1.1-05/2008/001-5/февруари 2010 г./	Министерство на културата	Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров“ – Варна	24	4278696,06	май	ноември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

24	BG161PO001/1.1-05/2008/001-7/февруари 2010 г./	Министерство на културата	Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив	20	726613,26	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
25	BG161PO001/1.1-05/2008/001-6/февруари 2010 г./	Министерство на културата	Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София	20	960599,04	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг” и „ФУК” (РО)
<p align="center">Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.1: Социална инфраструктура Схема BG161PO001/1.1-07/2009 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”</p>									
26	BG161PO001/1.1-07/2009/010/юни 2010 г./	Университет по хранителни технологии	Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване.	24	2748129,30	юли	декември	12	3 експерта от РО
27	BG161PO001/1.1-07/2009/009/юни 2010 г./	Медицински университет Варна	„Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна”	18	1718997,17	май	октомври	12	3 експерта от РО
28	BG161PO001/1.1-07/2009/007/юни 2010 г./	Химико-технологичен и металургичен	„Подходяща и рентабилна инфраструктура за	18	2903337,19	май	октомври	12	3 експерта от РО

	университет	ХТМУ-гр. София"							
29	BG161PO001/1.1-07/2009/012/юни 2010 г./	Медицински университет - София	"Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр. София"	18	3319441,75	май	октомври	12	3 експерта от РО
30	BG161PO001/1.1-07/2009/008/юни 2010 г./	Софийски университет "Св. Климент Охридски"	"Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски""	24	2745149,60	май	октомври	12	3 експерта от РО
31	BG161PO001/1.1-07/2009/002/юни 2010 г./	Лесотехнически университет	"Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет, София"	24	3840073,71	юни	декември	12	3 експерта от РО
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" Схема BG161PO001/1.4-01/2008 " Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"									
32	BG161PO001/1.4-01/2007/001-1/октомври 2008	Министерство на вътрешните работи	Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града-Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора	45	13690810,00	септември	НП	6	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

**Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
Схема BG161PO001/1.4.-02/2008 “Подкрепа за подобряване на градската среда”**

33	BG161PO001/1.4-02/2008/017/ок-томври.2009 г./	Община Хасково	„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”	24	9722649,30	март	юли	12	3 експерта от РО
34	BG161PO001/1.4-02/2008/010/ок-томври.2009 г./	Община Ловеч	„Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч”	20	9326479,04	февруари	май	12	3 експерта от РО
35	BG161PO001/1.4-02/2008/002/ок-томври.2009 г./	Столична община	„Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдиш в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлезы на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”	24	8648867,76	април	септември	12	3 експерта от РО
36	BG161PO001/1.4-02/2008/011/ок-томври.2009 г./	Община Пазарджик	„Нова визия за Централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”	20	9569902,36	март	май	12	3 експерта от РО
37	BG161PO001/1.4-02/2008/012/ок-томври.2009 г./	Община Белослав	„Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за	18	5284233,84	март	НП	6	3 експерта от РО

		туристи и инвеститори						
<p>Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ Схема BG161PO001/1.4.-03/2008 ”Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”</p>								
38	BG161PO001/1.4-03/2008/009/юни. 2009 г./	Община Родопи	„Защита на населението и превенция на риска от активизирали се свлачища на територията на Община Родопи”	24	1175886,59	април	НП	6 3 експерта от РО
39	BG161PO001/1.4-03/2008/011/юни. 2009 г./	Община Шумен	„Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс ”Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430”	24	986934,85	април	НП	6 3 експерта от РО
<p>Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ Схема BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”</p>								
40	BG161PO001/1.4-04/2009/002/фев руари 2010 г./	Община Велико Търново	„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал ”Асенова махала” – Етап I”	16	485155,31	април	НП	6 3 експерта от РО
41	BG161PO001/1.4-04/2009/005/фев руари 2010 г./	Община Куклен	„Укрепване на свлачищен участък на общински път № РДV 2113 гр. Куклен-Манастир „Св. Св. Козма и Дамиян” („Св.	14	973491,07	февруари	НП	6 3 експерта от РО

			Врач") – с. Гълъбово при кт 5+839, Община Куклен"						
42	BG161PO001/1.4-04/2009/008/фев руари 2010 г./	Община Пещера	„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера"	19	878607,53	април	юли	12	3 експерта от РО
43	BG161PO001/1.4-04/2009/006/фев руари 2010 г./	Община Сливен	„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида", чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище"	23	613712,22	май	НП	6	3 експерта от РО
44	BG161PO001/1.4-04/2009/011/фев руари 2010 г./	Община Червен бряг	„Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път III – 3006 /Плевен – Радомирици – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града"	14	972548,00	февруари	НП	6	3 експерта от РО
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие; Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска"									
Схема: BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"									
45	BG161PO001/1.4-05/2009/002/юли 2010 г./	Община Стара Загора	„Подобряване физическата и жизнена среда на кв. „Железник", град Стара Загора"	24	8639378,28	април	октомври	12	3 експерта от РО
46	BG161PO001/1.4-05/2009/010/юли 2010 г./	Община Лясковец	„Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез	24	4727628,40	април	октомври	12	3 експерта от РО

			благоустрояване на обществени пространства"						
47	BG161PO001/1.4-05/2009/016/юли 2010 г./	Община Първомай	"Обновяване на градската среда в Община Първомай и подобряване на условията за отдиш на населението"	24	4424524,93	април	октомври	12	3 експерта от РО
48	BG161PO001/1.4-05/2009/011/юли 2010 г./	Община Пещера	"Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера"	24	5571325,40	април	октомври	12	3 експерта от РО
49	BG161PO001/1.4-05/2009/013/юли 2010 г./	Община Балчик	"Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав", Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски" и изграждане на места за отдиш в близост до ул. „Г. Бенковски"""	18	4287715,46	април	октомври	12	3 експерта от РО
50	BG161PO001/1.4-05/2009/018/юли 2010 г./	Община Нови пазар	"Подобряване на физическата и жизнена среда в Община Нови пазар"	15	2717339,96	март	юли	12	3 експерта от РО
51	BG161PO001/1.4-05/2009/020/юли 2010 г./	Община Раковски	"Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски"	24	3198758,81	май	ноември	12	3 експерта от РО
52	BG161PO001/1.4-05/2009/012/юли 2010 г./	Община Аврен	"Рехабилитация на улични мрежи и зони за обществен отдиш в Община Аврен"	19	3740428,52	май	ноември	12	3 експерта от РО

53	BG161PO001/1.4-05/2009/015/юли 2010 г./	Община Свищов	„Благоустройство на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов“	24	3501188,34	май	ноември	12	3 експерта от РО
54	BG161PO001/1.4-05/2009/019/юли 2010 г./	Община град Добрич	„Реконструкция на бул. „25-ти септември“ – пешеходна зона“	24	5013386,04	юни	ноември	12	3 експерта от РО
55	BG161PO001/1.4-05/2009/021/юли 2010 г./	Община Карнобат	„Обновяване и модернизирване на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдиш в град Карнобат“	24	4595871,09	март	октомври	12	3 експерта от РО
56	BG161PO001/1.4-05/2009/014/юли 2010 г./	Община Севлиево	„Изграждане на парк за отдиш, спорт и развлечение „Казармите“ гр. Севлиево“	24	3888675,44	май	НП	6	3 експерта от РО

Проекти по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност“

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещение	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
<p>Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност; Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура</p> <p>Схема BG161PO001/2.1.-01./2007: Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища</p>									
1	BG161PO001/2.1.-01/2007/001/04/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър	24	14056987,06	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

2	BG161PO001/2.1-01/2007/001/02/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре	24	15379539,94	април	септември	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
3	BG161PO001/2.1-01/2007/001/09/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 3 Рехабилитация на път III-235 Главиница - Зафирово	24	5556601,71	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
4	BG161PO001/2.1-01/2007/001/06/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово	24	10282640,73	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
5	BG161PO001/2.1-01/2007/001/014/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 5 Рехабилитация на път III-205 Разград – Исперих и на път II-49 участъци Търговище – Разград - Кубрат – Тутракан	24	10190762,42	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
6	BG161PO001/2.1-01/2007/001/001/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево	24	5482809,18	април	август	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
7	BG161PO001/2.1-01/2007/001/013/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 7 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски	24	12909478,71	март	юли	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
9	BG161PO001/2.1-01/2007/001/012/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 9 Рехабилитация на път III-6061 п.к. с път III-606 - Старосел	24	6927999,00	март	юли	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
10	BG161PO001/2.1-01/2007/001/010/октомври 2009 г./	АПИ	Лот 10 Рехабилитация на път III-565 п.к. с път II-56 – Шишманци	24	6622868,94	март	юли	12	3 експерта от отдела „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

11	BG161PO001/2.1-01/2007/001/08/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 12 Рехабилитация на път II-59 Момчилград - Крумовград	24	9727994,86	март	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
12	BG161PO001/2.1-01/2007/001/011/ октомври 2009 г./	АПИ	Лот 13 - Рехабилитация на път III-597 Ивайловград – Любимец, на път III-663 Чирпан - Димитровград и на път III-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци - Черноочене	24	15225388,84	март	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
13	BG161PO001/2.1-01/2007/001/07/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 14 Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня	24	6932305,25	март	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
14	BG161PO001/2.1-01/2007/001/05/ок томври 2009 г./	АПИ	Лот 15 Рехабилитация на път III-181 СОП - с. Ковачевци	24	9780807,55	март	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
15	BG161PO001/2.1-01/2007/001/020/ април 2010 г./	АПИ	Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч, област Плевен	24	9788245,07	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
16	BG161PO001/2.1-01/2007/001/023/ април 2010 г./	АПИ	Лот 17 Рехабилитация на път II-35 Троян - Кърнаре и на път III-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358), Област Ловеч	24	19154407,17	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
17	BG161PO001/2.1-01/2007/001/021/ април 2010 г./	АПИ	Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, област Ловеч	24	13767182,93	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

18	BG161PO001/2.1-01/2007/001/015/април 2010 г./	АПИ	Лот 19 Рехабилитация на път III-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път II-53 Елена - Сливен и на път III-405 Царевец - Свищов, област В. Търново	24	23540108,65	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
19	BG161PO001/2.1-01/2007/001/022/април 2010 г./	АПИ	Лот 20 Рехабилитация на път III-202 (I-2) Щръклево - Попово, на път III-2102 (II-21) Сливко поле – Черешово и на път III-5201 Новград – Пиперково, област Русе	24	14637528,72	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
20	BG161PO001/2.1-01/2007/001/018/април 2010 г./	АПИ	Лот 21 Рехабилитация на път III-704 Ментешево - Долно Новково - о.п. Омуртаг и на път III-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище	24	20061661,79	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
21	BG161PO001/2.1-01/2007/001/016/април 2010 г./	АПИ	Лот 22 Рехабилитация на път III-5102 – Мировец - Буховци – Острец – Надарево – Дългач - Певец, област Търговище	24	14983320,98	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
22	BG161PO001/2.1-01/2007/001/019/април 2010 г./	АПИ	Лот 23 Рехабилитация на път III-904 (I-9) - Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздърво – Бозвелийско, област Варна	24	8110563,85	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
23	BG161PO001/2.1-01/2007/001/017/април 2010 г./	АПИ	Лот 24 Рехабилитация на път II-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян	24	22239332,17	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

24	BG161PO001/2.1-01/2007/001/024/април 2010 г./	АПИ	Лот 25 Рехабилитация на път II-37 Батак – Доспат от км 185+486,78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян	24	24423251,55	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
25	BG161PO001/2.1-01/2007/001/026/април 2010 г./	АПИ	Лот 26 Рехабилитация на път III-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив	24	14753261,59	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
26	BG161PO001/2.1-01/2007/001/027/април 2010 г./	АПИ	Лот 27 Рехабилитация на път III-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път III-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път III-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян	24	32195630,85	юли	октомври	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
27	BG161PO001/2.1-01/2007/001/028/април 2010 г./	АПИ	Лот 28 Рехабилитация на път III-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали	24	21086142,49	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
28	BG161PO001/2.1-01/2007/001/029/април 2010 г./	АПИ	Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път II-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково	24	13372409,24	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)
29	BG161PO001/2.1-01/2007/001/025/април 2010 г./	АПИ	Лот 30 Рехабилитация на път III-102 Бела – Белградчик, област Видин	24	12872682,41	юни	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (РО)

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Схема BG161PO001/2.1.-02./2007: "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа"

30	BG161PO001/2.1-02/2007/030/март 2010 г./	Община Асеновград	„Цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш //IV-58807/”	17	4921526,81	март	юли	12	3 експерта от РО
----	--	-------------------	---	----	------------	------	-----	----	------------------

Проекти по приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещение	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма; Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура Схема BG161PO001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, Допринасящи за устойчивото развитие на туризма"									

1	BG161PO001/3.1-01/2008/001/1/юни 2009 г./	Министерство на културата	„Възстановяване и опазване на църква "Св.Георги" в с. Арбанаси"	24	926518,50	март	НП	6	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
2	BG161PO001/3.1-01/2008/001/2/но ември 2009г./	Министерство на културата	„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите, гр. Стара Загора"	24	2368381,31	април	септември	12	3 експерта от отдели "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма: Операция 3.3 Национален туристически маркетинг
Схема BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване"

3	BG161PO001/3.3-01/2008/001-1/декември 2008/	МИЕТ	Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг	33	4315360,00	април	юли	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
4	BG161PO001/3.3-01/2008/001-2/декември 2008	МИЕТ	Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия	36	7 960 800,00	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
5	BG161PO001/3.3-01/2008/001-3/декември 2008	МИЕТ	Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България	30	5 432 600,00	април	НП	6	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
6	BG161PO001/3.3-01/2008/001-4/декември 2008	МИЕТ	Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация	36	7 897 580,00	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
7	BG161PO001/3.3-01/2008/001-5/декември 2008	МИЕТ	Мултимедиялен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България	36	6 411 440,00	април	септември	12	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)
8	BG161PO001/3.3-01/2008/001-6/декември 2008	МИЕТ	Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали	30	7 501 480,00	април	НП	6	3 експерта от отдели „Мониторинг“ и „ФУК“ (PO)

9	BG161PO001/3.3-01/2008/001-9/декември2009/	МИЕТ	Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия	24	494 028,00	април	септември	12	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
10	BG161PO001/3.3-01/2008/001-7/декември 2009/	МИЕТ	Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти	24	637 020,00	април	септември	12	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)
11	BG161PO001/3.3-01/2008/001-8/декември2009/	МИЕТ	Разработване на стратегия за бранд "България" и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт	24	2 822 900,00	април	септември	12	3 експерта от отдела "Мониторинг" и "ФУК" (РО)

Проекти по приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Първо оценяване

№	Договори /№, дата/	Бенефициент	Предмет на договора	Срок на договора в месеци	Стойност на договора	Индикативни месец и дата за 1-во посещение	Индикативни месец и дата за 2-ро посещение	Човеко-дни, определени за посещението	Екип от УО, назначен за проверка на място/проверка на документи
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.1 "Дребномащабни местни инвестиции"									
Схема BG161PO001/4.1.-01./2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие"									
1	BG161PO001/4.1.-01/2007/060/юни 2010	Община Кресна	"Грижата за децата – бъдеще за община Кресна"	24	998128,11	юни	октомври	12	3 експерта от РО
2	BG161PO001/4.1.-01/2007/062/юни 2010	Община Маджарово	"Реконструкция на СОУ "Димитър Маджаров" – гр. Маджарово, област	18	878031,59	май	октомври	12	3 експерта от РО


		Хасково						
<p align="center">Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.1 „Дребномашабни местни инвестиции“ Схема BG161PO001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномашабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища“</p>								
3	BG161PO001/4.1-02/2008/012/май 2009/	Община Несебър	"Укрепване свлачище на с, Равда"	24	953391,84	март	НП	6 3 експерта от РО
<p align="center">Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; Операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество“ Схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики“</p>								
4	BG161PO001/4.2-01/2008/003/апр-рип2009/	Клуб "Отворено общество" - Велико Търново	"Културно-туристическо развитие с европейска перспектива за обновяване на старите твърдини "КРЕПОСТ"	18	287368,00	март	НП	6 3 експерта от РО
5	BG161PO001/4.2-01/2008/056/апр-рип 2010/	Агенция за икономическо развитие - Костинброд	"Община Костинброд – поле на развиващите се иновационни технологии в България и пренесения опит и добри практики от Италия"	18	208680,00	март	август	12 3 експерта от РО
6	BG161PO001/4.2-01/2008/057/март 2010/	Община Генерал Тошево	"Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на Община Генерал Тошево"	12	149880,00	февруари	НП	6 3 експерта от РО

Приложения:




1. Копия на протоколи от заседанията на Работната група за оценка на риска;
2. Копие от Заповед № РД 02-14-2149/06.12.2010 г. за назначаване на работната група за изготвяне на Годишен план за проверки на място;
3. Копия от заповедите за назначаване на работната група за оценка на риска – Заповед № РД 02-14-1010/14.06.2010 г., Заповед № РД-02-14-1151/02.07.2010 г. и Заповед № РД-02-14-1305/23.07.2010 г.

Подписи на членовете на Работната група, отговорна за изготвяне на Плана за проверки на място:



Председател:

Виолетка Донева – началник на отдел „Мониторинг“ 

Членове:

1. **Димитър Димитров** – главен експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“ 
2. **Стоянка Георгиева** – главен експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“ 
3. **Зорница Димитрова** – младши експерт в отдел „Мониторинг“, ГД „ПРР“ 

Съгласували:

Снежина Славчева – зам.-главен директор на ГД „ПРР“ 
Деница Николова – главен директор на ГД „ПРР“ 

Дата: 23.12.2010 г.